

**ПРОТОКОЛ**

заседания межведомственной комиссии, созданной указом  
Губернатора Новгородской области от 01.03.2017 № 74

06.10. 2017

№ 5

Великий Новгород

- |              |  |
|--------------|--|
| Председатель | — временно исполняющий обязанности Губернатора Новгородской области <b>А.С.Никитин</b>   |
| Секретарь    | — заместитель руководителя департамента по ЖКХ и ТЭК Новгородской области <b>И.Н. Алексашкина</b>  |
| Голосов Д.В. | — главный эксперт Новгородской региональной общественной организации «ЗА ЧЕСТНОЕ ЖКХ!», заместитель председателя межведомственной комиссии |

Присутствовали члены комиссии:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| Бороненко Ю.В.  | — председатель комиссии по социальной структуре и ЖКХ общественной палаты Новгородской области, руководитель проекта «Городская среда» |
| Бордовский В.В. | — Глава Старорусского муниципального района  |
| Горкин С.И.     | — Глава Маревского муниципального района   |
| Еремин В.А.     | — Глава Демянского муниципального района   |
| Иванов В.Н.     | — Глава Батецкого муниципального района  |
| Кузьмин С.В.    | — Глава Окуловского муниципального района  |
| Котов А.Я.      | — Глава Солецкого муниципального района  |
| Лыжов А.И.      | — Глава Волотовского муниципального района   |
| Мухачёва О.Г.   | — член Новгородской областной общественной организации <b>Союз архитекторов России</b>   |



Новожилов Е.И.	– председатель комитета государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области
Паюк Л.В.	– Глава Чудовского муниципального района
Саляев В.И.	– Глава Холмского муниципального района
Солдатова Е.В.	– руководитель департамента финансов Новгородской области
Стадэ Ю.В.	– Глава Валдайского муниципального района
Устинов А.А.	– Глава Любытинского муниципального района
Тиханович Н.А.	– Глава Шимского муниципального района
Хатунцев Н.В.	– Глава Парфинского муниципального района
Швецов А.Г.	– Глава Новгородского муниципального района
Швагирев И.Ю.	– Глава Боровичского муниципального района
Приглашенные:	
Гаан В.Э.	– заместитель Главы Администрации Мошенского муниципального района
Зайцев А.Ю.	– заместитель Главы Администрации Маловишерского муниципального района
Веселов Н.П.	– первый заместитель Главы Администрации Пестовского муниципального района
Николаенко О.В.	– заместитель председателя Счётной палаты Новгородской области
Панина Е.В.	– первый заместитель Главы администрации Поддорского муниципального района
Пшеницын Ю.Г.	– первый заместитель Главы Администрации Великого Новгорода
Полушкин В.Ю.	– заместитель Главы администрации Батецкого муниципального района
Слуцкая Ю.С.	– председатель комитета информационной политике Правительства Новгородской области
Пятлина А.В.	– заместитель руководителя департамента архитектуры и градостроительной политики Новгородской области
Тимофеев А.В.	– заместитель Главы Администрации Крестецкого муниципального района

---

ПОВЕСТКА ДНЯ:



1. О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Новгородской области в рамках реализации государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 321 (в редакции постановления Правительства Новгородской области от 15.03.2017 № 81)

#### СЛУШАЛИ:

Никитина А.С. – вступительное слово.

Алексашкину И.Н. – о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Новгородской области.

Информацию Глав муниципальных образований о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования.

Пятлину А.В. – о необходимости представления разработанных дизайн-проектов по благоустройству общественных территорий на рассмотрение специалистов рабочей группы по строительству (формированию комфортной городской среды) при Консультативном Совете при Губернаторе Новгородской области.

Бороненко Ю.В. и Голосова Д.В. – об итогах работы общественного контроля проводимых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта.

#### ОТМЕТИЛИ:

- по состоянию на 1 октября 2017 года из 188 дворовых территорий благоустройство выполнено на 129 (68,6%), на 54 (30,3%) благоустройство выполняется, к работам не приступили на 5 дворовых территориях в с. Марево в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Полностью завершены работы в Мошенском, Хвойнинском, Шимском, Волотовском, Демянском, Холмском, Поддорском, Любытинском, Валдайском муниципальных районах, Грузинском с.п., Панковском г.п.

Из 30 общественных пространств благоустройство выполнено на 9 (30%). Работы выполнены в Мошенском, Хвойнинском, Волотовском, Демянском, Холмском, Валдайском, Чудовском муниципальных районах, Грузинском с.п., Панковском г.п. Ведется благоустройство 20 общественных территорий. Не начаты работы на 1 общественной территории в с. Марево в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Из 13 парков благоустроены 7 парков. Работы завершены в Холмском, Маловишерском, Валдайском, Чудовском, Старорусском, Окуловском муниципальных районах. По 6 паркам работы ведутся.



ПОСТАНОВИЛИ единогласно:

1. Рекомендовать Администрациям Боровичского, Старорусского, Парфинского, Угловского, Марёвского, Шимского, Солецкого, Пестовского, Холмского, Крестецкого, Валдайского и Поддорского муниципальных районов, Великого Новгорода и Пролетарского (Новгородский муниципальный район) и Кулотинского (Окуловский муниципальный район) городских поселений в трехдневный срок внести данные по пп.17, 19, 20 в систему ГИС ЖКХ модуль «Формирование комфортной городской среды»;

2. Администрациям муниципальных образований, участвующих в реализации приоритетного проекта в 2017 году, разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах Администраций муниципальных образований фотоматериалы о выполненных работах по благоустройству дворовых и общественных территорий;

3. Администрации Маревского муниципального района активизировать работу по реализации приоритетного проекта на территории с.Марево со сроком окончания работ до 30.11.2017.


4. Департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области при распределении финансовых средств в 2018 году Администрациям муниципальных образований на проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, учитывать сроки и качество исполнения работ в 2017 году;

5. Членам межведомственной комиссии:

5.1. Пятлиной А.В. рассмотреть возможность привлечения молодых архитекторов к разработке дизайн-проектов по благоустройству общественных территорий в муниципальных образованиях области;

5.2. Бороненко Ю.В., Голосову Д.В. совместно с департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области подготовить предложения по поощрениям активных общественников, представителей подрядных организаций, муниципальных образований, участвующих в реализации приоритетного проекта на территории Новгородской области.

Секретарь

  
(подпись)

И.Н. Алексашкина