

ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной комиссии, созданной указом
Губернатора Новгородской области от 01.03.2017 № 74

06.12. 2017

№ 7

Великий Новгород

- | | | |
|--------------|---|---|
| Председатель | – | главный эксперт Новгородской региональной общественной организации «ЗА ЧЕСТНОЕ ЖКХ!», заместитель председателя межведомственной комиссии Д.В. Голосов |
| Секретарь | – | руководитель департамента по ЖКХ и ТЭК Новгородской области И.Ю. Николаева |

Присутствовали члены комиссии:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| Бороненко Ю.В. | – | председатель комиссии по социальной структуре и ЖКХ общественной палаты Новгородской области, руководитель проекта «Городская среда» |
| Буленков А.Н. | – | Глава Поддорского муниципального района |
| Еремин В.А. | – | Глава Демянского муниципального района |
| Иванов В.Н. | – | Глава Батецкого муниципального района |
| Иванов Д.В. | – | Глава Пестовского муниципального района |
| Горкин С.И. | – | Глава Марёвского муниципального района |
| Лыжов А.И. | – | Глава Волотовского муниципального района |
| Маслов Н.А. | – | Глава Маловишерского муниципального района |
| Новожилов Е.И. | – | председатель комитета государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области |
| Новоселова С.А. | – | Глава Хвойнинского муниципального района |
| Саляев В.И. | – | Глава Холмского муниципального района |

- Стадэ Ю.В. – Глава Валдайского муниципального района
- Хатунцев Н.В. – Глава Парфинского муниципального района

Приглашенные:

- Прохоров И.Е. – председатель комитета по управлению ЖКХ и ООС Администрации Великого Новгорода
- Тэйдер А.А. – начальник жилищного отдела комитета по ООС и ЖКХ Администрации Великого Новгорода
- Ульянов В.Н. – заместитель Главы Администрации Старорусского муниципального района
- Горбачев А.Г. – заместитель Главы Администрации Чудовского муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе завершения реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Новгородской области в рамках реализации государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 321 (в редакции постановления Правительства Новгородской области от 15.03.2017 № 81), проблемные вопросы;
2. О ходе разработки муниципальных программ по благоустройству на 2018-2022 годы.

СЛУШАЛИ:

Голосова Д.В. – вступительное слово.

Николаеву И.Ю. – о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Новгородской области (ежемесячный отчет).

Информацию (ежемесячный отчет) Глав муниципальных образований о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования, и разработке муниципальных программ по благоустройству на 2018-2022 годы.

ОТМЕТИЛИ:

- по состоянию на 6 декабря 2017 года Администрациями муниципальных образований области – получателями субсидии завершены работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, парков в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Новгородской области, за исключением Великого Новгорода (1 общественная территория, 1 парк).

- работы по благоустройству общественной территории и парка в Великом Новгороде выполнены на 60-70 процентов, что вызывает опасение в не завершении данных работ до конца 2017 года.
- поданным лабораторного исследования уложен не качественный асфальтный слой на дворовой территории п.Батейкий;

ПОСТАНОВИЛИ единогласно:

1. Принять к сведению информацию (ежемесячный отчет) Николаевой И.Ю. о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Новгородской области.


2. Принять к сведению информацию (ежемесячный отчет) Глав муниципальных образований о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования.

3. Рекомендовать Администрации Великого Новгорода активизировать работу по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования и до 20.12.2017 завершить работы по благоустройству общественной территории мик-на Луговой и парка «Юность».

3. Рекомендовать Администрациям муниципальных образований области – получателям субсидии:

- до 25.12.2017 утвердить пятилетние муниципальные программы «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования с включением общественных пространств без распределения по годам. Определить сроки благоустройства общественных территорий до 01.04.2018 после разработки всех дизайн-проектов с учетом мнения жителей населенного пункта.

Председатель



Д.В. Голосов

Секретарь



И.Ю. Николаева