




**ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ
КОМПЛЕКСУ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда

***Докладчик: Николаева Ирина Юрьевна,
руководитель департамента по ЖКХ и ТЭК
Новгородской области***

2014 год

Оценка хода реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда в субъектах РФ



**Переселение граждан, проживающих
на территории Новгородской области,
из аварийного жилищного фонда
ЭТАП 2013 г.**

2013 год

Плановые показатели				Факт	
649 человек	53 дома	296 помещений	10,4 тыс. кв. м. расселяемой площади	313 человек/ 4,850 тыс.кв.м.	48%

10 поселений и городской округ

Реализованы программные мероприятия	Ведется переселение граждан	Завершены строительно-монтажные работы	Ведутся строительно-монтажные работы
<p>Мошенское с.п.</p> <p>Окуловское г.п.</p> <p>Пестовское г.п.</p> <p>г. Старая Русса</p> <p>Холмское г.п.</p>	<p>г. Боровичи – 2</p> <p>Большевишерское г.п.-2</p> <p>Маловишерское г.п. - 2</p> <p>ВСЕГО – 6 домов</p>	<p>Маловишерское г.п. – 1</p> <p>Батецкое с.п. – 1</p> <p>Крестецкое г.п. – 1</p> <p>ВСЕГО – 3 дома</p>	<p>Великий Новгород-2</p> <p>Крестецкое г.п. – 1</p> <p>ВСЕГО – 3 дома</p>

Батецкое сельское поселение

Объявление
конкурса

октябрь 2013 г.

Заключение
контракта

10.12.2013

Строительно-
монтажные
работы

Благоустройство территории,
подключение к
инженерным сетям

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

23.09.2014



Количество переселяемых граждан – **19**

Количество расселяемых помещений – **12**

Расселяемая площадь – **220,6 кв.м.**

Маловишерское городское поселение



ул. Лесная, д.21



Количество переселяемых граждан – **185**

Количество расселяемых помещений – **71**

Расселяемая площадь – **2864,6 кв.м.**

Великий Новгород, ул. Советской Армии

Объявление
конкурса

03.08.2014

Заключение
контракта

22.08.2014

Строительно-
монтажные
работы

1. Устройство крыши, наружная и внутренняя отделка
2. Стены 3-ого этажа

Срок реализации

31.12.2014



Количество переселяемых граждан – **133**

Количество расселяемых помещений – **46**

Расселяемая площадь - **1845,3 кв.м.**

Крестецкое городское поселение

Объявление
конкурса

Заключение
контракта

Строительно-
монтажные
работы

Ввод дома в
эксплуатацию по
контракту

август 2013 г.
октябрь 2013 г.

09.09.2013
22.11.2013

1. Внутренняя отделка
2. Устройство крыши

01.04.2014
01.09.2014

ул. Лесная



ул. Некрасова



Количество переселяемых граждан – **78**

Количество расселяемых помещений – **42**

Расселяемая площадь – **1265,8 кв.м.**

**Переселение граждан, проживающих
на территории Новгородской области,
из аварийного жилищного фонда
ЭТАП 2014 г.**

2014 год

Плановые показатели				Факт	
1008 человек	86 домов	545 помещений	18,98 тыс. кв. м. расселяемой площади	0	0

21 поселение в 14 муниципальных районах

Строится 38 домов

Завершен нулевой цикл

Большевишерское с.п.-1
 г. Боровичи-1
 г. Валдай-1
 Великосельское с.п.-1
 Короцкое с.п.-1
 Кневицкое с.п.-1
 Любытинское с.п.-1
 Маловишерское г.п.-1
 Парфинское г.п.-1
 Песское с.п.-1
 Пестовское .п.-3
 Пролетарское г.п.-2
 г. Старая Русса-2
 Тёсово-Нетильское с.п.-2
 Уторгошское с.п.-1
 Чудовское г.п.-1
 Яжелбицкое с.п.-1
 Всего-22 дома


Завершены строительно-монтажные работы

Калининское с.п.-4
 Маловишерское г.п.-1
 Мошенское с.п. - 10
 Хвойнинское г.п.-1
 Всего – 16 домов

Заключены муниципальные контракты

31 дом в 16
 муниципальных
 образованиях

Большевишерское городское поселение



Количество переселяемых граждан – **53**

Количество расселяемых помещений – **27**

Расселяемая площадь – **867,0 кв.м.**

г.Боровичи



Количество переселяемых граждан – **84**

Количество расселяемых помещений – **34**

Расселяемая площадь – **1147,74** кв.м.

Валдайское городское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

02.07.2014

Объявление конкурса

21.06.2014

Заключение контракта

25.07.2014

Строительно-монтажные работы

Стены 1-ого этажа

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

30.03.2015



Количество переселяемых граждан – **57**

Количество расселяемых помещений – **41**

Расселяемая площадь – **1284,02 кв.м.**

Великосельское сельское поселение



Количество переселяемых граждан – **7**

Количество расселяемых помещений – **5**

Расселяемая площадь – **221,7 кв.м.**

Калининское сельское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

01.05.2014

Объявление
конкурса

30.06.2014

Заключение
контракта

21.07.2014

Строительно-
монтажные
работы

Внутренняя отделка –
4 дома

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

01.12.2014



Количество переселяемых граждан – **14**

Количество расселяемых помещений – **13**

Расселяемая площадь – **366,5 кв.м.**

Кневицкое сельское поселение



Количество переселяемых граждан – **5**

Количество расселяемых помещений – **4**

Расселяемая площадь – **171,4 кв.м.**

Короцкое сельское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

30.06.2014

Объявление
конкурса

15.07.2014

Заключение
контракта

15.08.2014

Строительно-
монтажные
работы

Фундамент

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

30.07.2015



Количество переселяемых граждан – **35**

Количество расселяемых помещений – **16**

Расселяемая площадь – **553,5. кв.м.**

Любытинское сельское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

Объявление конкурса

Заключение контракта

Строительно-монтажные работы

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

30.05.2014

27.06.2014

12.08.2014

Стены 2-ого этажа

30.11.2014



Количество переселяемых граждан – **45**

Количество расселяемых помещений – **19**

Расселяемая площадь – **966,5 кв.м.**

Маловишерское городское поселение



Количество переселяемых граждан – **102**
Количество расселяемых помещений – **58**
Расселяемая площадь – **1938,8 кв.м.**

Мошенское сельское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

30.06.2014

Объявление конкурса

27.06.2014

Заключение контракта

21.07.2014

Строительно-монтажные работы

Внутренняя отделка – 7 домов

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

Введены в эксплуатацию - 3 дома

01.12.2014



Количество переселяемых граждан – **35**

Количество расселяемых помещений – **26**

Расселяемая площадь – **686,2 кв.м.**

Парфинское городское поселение



Количество переселяемых граждан – **46**

Количество расселяемых помещений – **26**

Расселяемая площадь – **972,8 кв.м.**

Песское сельское поселение



Количество переселяемых граждан – **13**

Количество расселяемых помещений – **8**

Расселяемая площадь – **287,1 кв.м.**

Пестовское городское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

14.04.2014

Объявление
конкурса

29.09.2014

Заключение
контракта

Строительно-
монтажные
работы

Внутренняя отделка – 3 дома



Количество переселяемых граждан – **31**

Количество расселяемых помещений – **14**

Расселяемая площадь – **443,95 кв.м.**

Пролетарское городское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

01.02.2014

Объявление конкурса

27.06.2014

Заключение контракта

12.08.2014

Строительно-монтажные работы

1. Стены 1-ого этажа
2. Фундамент

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

31.08.2015




Количество переселяемых граждан – **203**

Количество расселяемых помещений – **111**

Расселяемая площадь – **3739,8 кв.м.**

г. Старая Русса



Количество переселяемых граждан — **90**

Количество расселяемых помещений — **37**

Расселяемая площадь — **1319,9 кв.м.**

Тёсово-Нетильское городское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

30.04.2014
30.04.2014

Объявление конкурса

30.06.2014
30.05.2014

Заключение контракта

28.07.2014
26.06.2014

Строительно-монтажные работы

1.Фундамент
2.Крыша

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

31.12.2014
01.12.2014



Количество переселяемых граждан – **91**

Количество расселяемых помещений – **50**

Расселяемая площадь – **2104,26 кв.м.**

Уторгошское сельское поселение



Количество переселяемых граждан – **29**

Количество расселяемых помещений – **18**

Расселяемая площадь – **602,3 кв.м.**

Хвойнинское городское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

Объявление
конкурса

Заключение
контракта

Строительно-
монтажные
работы

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

05.12.2013

06.03.2014

03.04.2014

Внутренняя отделка

01.12.2014



Количество переселяемых граждан – 9

Количество расселяемых помещений – 4

Расселяемая площадь – 88,2 кв.м.

Чудовское городское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

30.04.2014

Объявление
конкурса

30.06.2014

Заключение
контракта

14.08.2014

Строительно-
монтажные
работы

Стены 1-ого этажа

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

31.12.2014



Количество переселяемых граждан – **32**

Количество расселяемых помещений – **20**

Расселяемая площадь – **732,92 кв.м.**

Яжелбицкое сельское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

15.07.2014

Объявление
конкурса

22.09.2014

Заключение
контракта

Строительно-
монтажные
работы

Фундамент



Количество переселяемых граждан – **12**

Количество расселяемых помещений – **7**

Расселяемая площадь – **254,4 кв.м.**