



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ
КОМПЛЕКСУ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда

*Докладчик: Николаева Ирина Юрьевна,
руководитель департамента по ЖКХ и ТЭК
Новгородской области*

2014 год

2013 год

Плановые показатели				Факт	
650 человек	53 дома	297 помещений	10,4 тыс. кв. м. расселяемой площади	432 человека/ 7,3 тыс.кв.м.	70,2%

10 поселений и городской округ

Реализованы программные мероприятия

*Мошенское с.п.
Окуловское г.п.
Пестовское г.п.
г. Старая Русса
Холмское г.п.
Батецкое с.п.
Большевишерское г.п.
Маловишерское г.п.*

Ведется переселение граждан

*г. Боровичи – 2
Великий Новгород - 2
Крестецкое г.п. – 2
ВСЕГО – 6 домов*

**Переселение граждан, проживающих
на территории Новгородской области,
из аварийного жилищного фонда
ЭТАП 2014 г.**

2014 год

Плановые показатели				Факт	
832 человек	69 домов	447 помещений	15,38 тыс. кв. м. расселяемой площади	110 человек/ 2,24 тыс.кв.м.	14,6 %

21 поселение в 14 муниципальных районах

Строится 38 домов

Завершен нулевой цикл

г. Боровичи - 1
г. Валдай - 1
Короцкое с.п. - 1
Маловишерское г.п. - 1
Парфинское г.п. - 1
Пролетарское г.п. - 2
г. Старая Русса - 2
Тёсово-Нетельское с.п. - 1
Уторгошское с.п. - 1
Чудовское г.п. - 1
Яжелбицкое с.п. - 1
Всего – 13 домов

Завершены строительно-монтажные работы

Калининское с.п.- 4
Маловишерское г.п.-1
Песское с.п. – 1
Пестовское .п. - 3
Хвойнинское г.п. -1
Мошенское с.п. – 10
Великосельское с.п. - 1
Кневицкое с.п. – 1
Тёсово-Нетельское с.п. – 1
Большевишерское г.п. -1
Любытинское с.п. - 1
Всего дома – 25

Заключены муниципальные контракты

в 21 муниципальном образовании

Большевишерское городское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

22.05.2014

Объявление конкурса

28.05.2014

Заключение контракта

09.07.2014

Строительно-монтажные работы

Внутренняя и внешняя отделка

Ввод дома в эксплуатацию по контракту




Количество переселяемых граждан – **53**

Количество расселяемых помещений – **27**

Расселяемая площадь – **867,0 кв.м.**

г.Боровичи



Количество переселяемых граждан – **84**

Количество расселяемых помещений – **34**

Расселяемая площадь – **1147,74** кв.м.

Валдайское городское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

02.07.2014

Объявление конкурса

21.06.2014

Заключение контракта

25.07.2014

Строительно-монтажные работы

Стены 3-ого этажа

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

30.03.2015



Количество переселяемых граждан – **57**

Количество расселяемых помещений – **41**

Расселяемая площадь – **1284,02 кв.м.**

Великосельское сельское поселение



Количество переселяемых граждан – **7**

Количество расселяемых помещений – **5**

Расселяемая площадь – **221,7 кв.м.**

Калининское сельское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

01.05.2014

Объявление
конкурса

30.06.2014

Заключение
контракта

21.07.2014

Строительно-
монтажные
работы

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту



Количество переселяемых граждан – **14**

Количество расселяемых помещений – **13**

Расселяемая площадь – **366,5 кв.м.**

Кневицкое сельское поселение



Количество переселяемых граждан – **5**

Количество расселяемых помещений – **4**

Расселяемая площадь – **171,4 кв.м.**

Короцкое сельское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

30.06.2014

Объявление конкурса

15.07.2014

Заключение контракта

15.08.2014

Строительно-монтажные работы

Стены 2-ого этажа

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

30.07.2015



Количество переселяемых граждан — **35**

Количество расселяемых помещений — **16**

Расселяемая площадь — **553,5 кв.м.**

Любытинское сельское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

Объявление
конкурса

Заключение
контракта

Строительно-
монтажные
работы

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

30.05.2014

27.06.2014

12.08.2014

30.11.2014




Количество переселяемых граждан – **45**

Количество расселяемых помещений – **19**


Расселяемая площадь – **966,5 кв.м.**

Маловишерское городское поселение



Количество переселяемых граждан – **102**
Количество расселяемых помещений – **58**
Расселяемая площадь – **1938,8 кв.м.**

Мошенское сельское поселение



Количество переселяемых граждан — **35**

Количество расселяемых помещений — **26**

Расселяемая площадь — **686,2 кв.м.**

Парфинское городское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

11.04.2014

Объявление
конкурса

18.06.2014

Заключение
контракта

24.07.2014

Строительно-
монтажные
работы

Стены 3-ого этажа

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

25.12.2014



Количество переселяемых граждан – **46**

Количество расселяемых помещений – **26**

Расселяемая площадь – **972,8 кв.м.**

Песское сельское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

23.06.2014

Объявление
конкурса

08.09.2014

Заключение
контракта

07.10.2014

Строительно-
монтажные
работы

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту



Количество переселяемых граждан – **13**

Количество расселяемых помещений – **8**

Расселяемая площадь – **287,1 кв.м.**

Пестовское городское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

14.04.2014

Объявление конкурса

13.10.2014

Заключение контракта

22.10.2014

Строительно-монтажные работы

Ввод дома в эксплуатацию по контракту



Количество переселяемых граждан – **31**

Количество расселяемых помещений – **14**

Расселяемая площадь – **443,95 кв.м.**

Пролетарское городское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

01.02.2014

Объявление конкурса

27.06.2014

Заключение контракта

12.08.2014

Строительно-монтажные работы

1. Стены 2-ого этажа
2. Фундамент

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

31.08.2015



Количество переселяемых граждан – **203**

Количество расселяемых помещений – **111**

Расселяемая площадь – **3739,8 кв.м.**

г. Старая Русса



Количество переселяемых граждан — **90**
Количество расселяемых помещений — **37**
Расселяемая площадь — **1319,9 кв.м.**

Тёсово-Нетильское городское поселение



Количество переселяемых граждан – **91**

Количество расселяемых помещений – **50**

Расселяемая площадь – **2104,26 кв.м.**

Уторгошское сельское поселение



Количество переселяемых граждан – **29**

Количество расселяемых помещений – **18**

Расселяемая площадь – **602,3 кв.м.**

Хвойнинское городское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

05.12.2013

Объявление
конкурса

06.03.2014

Заключение
контракта

03.04.2014

Строительно-
монтажные
работы

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту



Количество переселяемых граждан – 9

Количество расселяемых помещений – 4

Расселяемая площадь – 88,2 кв.м.

Чудовское городское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

30.04.2014

Объявление конкурса

30.06.2014

Заключение контракта

14.08.2014

Строительно-монтажные работы

Устройство крыши

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

31.12.2014



Количество переселяемых граждан – **32**

Количество расселяемых помещений – **20**

Расселяемая площадь – **732,92 кв.м.**

Яжелбицкое сельское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

15.07.2014

Объявление
конкурса

22.09.2014

Заключение
контракта

06.11.2014

Строительно-
монтажные
работы

Стены 1-ого этажа

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

30.03.2015



Количество переселяемых граждан – **12**

Количество расселяемых помещений – **7**

Расселяемая площадь – **254,4 кв.м.**